



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

30.03.2023 № 306

г. Благовещенск

Об организации мероприятий, направленных на подготовку общеобразовательных организаций к введению федеральных основных общеобразовательных программ на территории Амурской области

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план региональных мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.) региональным оператором, обеспечивающим информационную и организационно-методическую поддержку педагогических работников и управленческих кадров в рамках мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ.


3. Отделу общего образования министерства образования и науки Амурской области (Рахматуллина М.Р.), государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.), руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, обеспечить исполнение плана мероприятий в части, их касающейся.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, муниципальных районов и муниципальных округов, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнение плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Поцелуеву Э.Б.

Заместитель председателя
Правительства – министр образования
и науки Амурской области

С.В. Яковлева



Приложение
к приказу Минобрнауки
от _____ № ____

План
региональных мероприятий, направленных на подготовку общеобразовательных организаций к введению федеральных основных общеобразовательных программ на территории Амурской области

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Амурской области (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию, муниципальные координационные советы, муниципальные методические объединения).	апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Проведение серии совещаний (директорский час, методический сбор, координационный совет) по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с подведомственными министерству образования и науки Амурской области организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации

5	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	апрель 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6	Проведение органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель-май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, составлен перечень дефицитов
7	Организация участия педагогического сообщества Амурской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель-май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности системы образования Амурской области, муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9	Формирование регионального/муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями Амурской области
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11	Организация работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	апрель-декабрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12	Организация и проведение региональной научно-практической конференции в режиме	март-август 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных

	ВКС по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий			вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	апрель-сентябрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических управленческих команд на всей территории Амурской области
16	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
17	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
18	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	
V. Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
19	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП

21	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональным экспертам муниципальных органов управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023	ГАУ ДПО «АМИРО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Амурской области	ежемесячно, 2023 г	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
24	Обновление страниц «ФООП» официальных сайтов министерства образования и науки Амурской области ГАУ ДПО «АМИРО»	ежемесячно, 2023 г	ГАУ ДПО «АМИРО»	